HO
GENT

ACADEMIEJAAR: 2024-2025
OPLEIDING: TOEGEPASTE INFORMATICA

OPLEIDINGSONDERDEEL: DEVOPS PROJECT OPERATIONS
CASUS: DEVOPS ANALYSIS REPORTING
DATUM: 03/11/2024

DEVOPS – ANALYSIS REPORT 2

GROEP:
TIAO OPS-T1

GROEPSLEDEN:
Benny Clemmens
Brahim Mahfoudhi
Lennert De Bruyne
Jelle Van Holsbeeck

Inhoudstafel

Voorwoord 3
Board State 4
Legende 4
Status 5
Retrospective 8
Opportuniteiten 8
Annex: GitHub 9

Voorwoord

Om verwarring te vermijden zijn er enkele punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het doornemen van dit document, deze punten worden bij elke indiening opgenomen in het voorwoord. Met deze werkwijze hopen we het voor de docenten eenvoudiger te maken om onze “reports” te verwerken, zonder terug te hoeven grijpen naar eerder ingediende documenten.

Ons totale aantal groepsleden, na samenvoeging van het developers- en operations-team, bedraagt 11 leden. Als operations team waren we daarom genoodzaakt om gebruik te maken van Trello, afwijkend van de Jira-werkwijze. Ons board is te vinden op de volgende locatie.

Een gevolg van werken via Trello is dat er geen gebruik kan gemaakt worden van “Jira Assistent” en zijn time-tracking mogelijkheden. Na schriftelijk contact met Mevrouw De Leenheer, hebben wij besloten om geen gebruik te maken van “power-ups” of externe timesheet-oplossingen. Om toch een inzicht te verkrijgen in de werkverdeling hebben wij de “Time tracking” titel dan ook vervangen door “Board State” waarin een actuele status van het “board” gedeeld zal worden. Voor een beter overzicht te behouden, hebben we gekozen om voor elke tussentijdse evaluatie een categorie "Done – Deliverable X" aan te maken, waarbij X verwijst naar het nummer van de betreffende deliverable. Op deze manier kunnen we aan het einde een duidelijk overzicht bieden van de tickets die in elke tussentijdse periode zijn afgerond.

Tot slot vermelden we dat we wel gebruik maken van labels om prioriteiten en categorieën aan tickets toe te wijzen. Een actueel overzicht van de labels is telkens te vinden als legende bij de titel “Board State”. De legende zal ook aangevuld worden met een screenshot waarin de leden en hun profielfoto te zien zal zijn, daarmee kunt u de screenshots van tickets, aan de hand van de profielfoto’s, linken aan de juiste personen.

Board State

Legende

Een overzicht van de huidige leden:



Een overzicht van de huidige labels:



Status

Een overzicht van de huidige tickets aanwezig in “Backlog”



Een overzicht van de huidige tickets aanwezig in “Ready to start”



Een overzicht van de huidige tickets aanwezig in “In progress”



Een overzicht van de huidige tickets aanwezig in “Testing”

GEEN

Een overzicht van de huidige tickets aanwezig in “Ready for Review”

GEEN

Een overzicht van de huidige tickets aanwezig in “Done”

Retrospective

In het vorige deliverable rapport identificeerde we het verbeteren van het contact met het development-team en inzicht krijgen in hun noden als opportuniteit. Dankzij Lorenz De Bie is deze communicatie inmiddels goed op gang gekomen en hebben we een duidelijk beeld gekregen van wat er aan de development-zijde nodig is om het project succesvol af te ronden, als ook inzicht in hun manier van werken met een demo van hun huidige stand van zaken.

Daarnaast heeft ons architectuurplan concrete vorm gekregen en zijn we gestart met de eerste lokale testen voor de verschillende bouwstenen. Na het verkrijgen van toegang tot onze VIC-machines gisteren *(op moment van schrijven)*, hebben we ook daar de eerste stappen gezet voor de basisconfiguratie.

Opportuniteiten

Tijdens de technische opvolging met docent Van Vreckem werd duidelijk dat onze grootste opportuniteiten liggen bij het beheer van ons Trello-board en de actuele status ervan.

In de komende periode zullen we ons daarom focussen op zowel de onderlinge communicatie en taakverdeling binnen het team als het up-to-date houden van onze tickets op Trello. Daarnaast gaan we de verantwoordelijkheden binnen het project duidelijker afbakenen om dubbel werk te voorkomen.

Annex: GitHub

Onze GitHub repository is hier te vinden. Een visueel overzicht van de commits gepusht in de deliverable periode:

Date	Commit	Author	Details
03/11/2024	9800d2a	Jelle Van Holsbeeck	cleanup for new logs
03/11/2024	a5d08e3	Brahim-Mahfoudhi	logs deliverables 2
03/11/2024	cea769d	Jelle Van Holsbeeck	resolved SSH issue
02/11/2024	b29aeb1	Jelle Van Holsbeeck	aanpassingen gitignore
02/11/2024	4f2c9eb	Brahim-Mahfoudhi	Begin pipeline
02/11/2024	0714aa9	Jelle Van Holsbeeck	jarvis ssh hardening
01/11/2024	8e97980	Jelle Van Holsbeeck	more RAM to jarvis fix
01/11/2024	e7a3351	Jelle Van Holsbeeck	attempt with different line for ansible install
01/11/2024	9b50575	Jelle Van Holsbeeck	small changes Jarvis
01/11/2024	381cf50	Jelle Van Holsbeeck	start vagrantfile lokaal
29/10/2024	1856451	Bert Van Vreckem	Nota's opvolgingsgesprek 2024-10-29
29/10/2024	4895612	Brahim-Mahfoudhi	Begin pipeline configuration
29/10/2024	0fe6322	Benny Clemmens	progress aangevuld
29/10/2024	f94c593	Jelle Van Holsbeeck	progress notes 2
29/10/2024	bb80485	Brahim-Mahfoudhi	Update progress-02.md
29/10/2024	01f2b13	DeBruyneLennert	Update README.md
29/10/2024	fa9600a	Brahim-Mahfoudhi	Create playbooks
29/10/2024	6469fff	Brahim-Mahfoudhi	Create host.ini
29/10/2024	80cfceb	DeBruyneLennert	Add progress-02
29/10/2024	c112c81	Brahim-Mahfoudhi	Update jenkins_admin_user.yml
29/10/2024	7275a52	Brahim-Mahfoudhi	Update node.yml
29/10/2024	5662fc5	Brahim-Mahfoudhi	Update architectuur.plantuml
29/10/2024	3fdca27	Brahim-Mahfoudhi	begin buildserver
29/10/2024	2445d04	Benny Clemmens	proof of concept: dezelfde playbooks cfr setup infrastructure automation gebruiken voor publieke vm
27/10/2024	485cf73	Jelle Van Holsbeeck	notulen meeting met devs
24/10/2024	b824f4a	DeBruyneLennert	Update Vagrantfile
24/10/2024	147f3d2	DeBruyneLennert	Update Vagrantfile test buildserver
24/10/2024	4abbfd3	Lennert De Bruyne	Added testsetup buildserver
21/10/2024	a2e1895	Brahim-Mahfoudhi	architectuurplan
21/10/2024	4f2f424	DeBruyneLennert	Update architectuurplan.md
20/10/2024	068aeb2	Brahim-Mahfoudhi	Update q-and-a.md
19/10/2024	4901650	Jelle Van Holsbeeck	Update key-points-meetings.md
19/10/2024	9cdfdf0	Jelle Van Holsbeeck	Update README.md